
Załącznik 7

Modernizowane pomieszczenia lub zakres robót

I ETAP
PARTER

1 Do 10.09.2016r.

PIĘTRO III
2 - pracownia masażu o pow. do 32m2: sala 4.13 Do 30.09.2016r.

PIĘTRO IV

3
- Pracownia masażu o pow. do 32m2: sale nr 5.17;5.18;5.19

Do 30.11.2016r.- Pracownia masażu o pow. do 55m2: Sale nr 5.4;5.4b
- Sala kształcenia zawodowego o pow. do 40m2: sala nr 5.5

4 Do 10.09.2016r.

5 modernizacja centralnego ogrzewania zgodnie z projektem i przedmiarem robót Do 31.08.2016r.

II ETAP
PARTER

1 - 1 pracownię hydromasażu o powierzchni 30 m2: sala nr 1.13 1.08.2017 – 31.08.2017r.
PIĘTRO I

2 - Pracownia kinezyterapii o powierzchni do 40 m2: sala nr 2.7 1.08.2017 – 31.08.2017r.
PIĘTRO II

3 - Sala do kształcenia zawodowego o powierzchni do 40 m2: sala nr 3.8 1.08.2017 – 31.08.2017r.
PIĘTRO III

4
- Pracownia komunikacji w języku obcym  o powierzchni do 40 m2: sala nr 4.5

1.08.2017 – 30.09.2017r.
- Sala do kształcenia zawodowego o powierzchni do 105 m2: sala nr 4.6

5 - Wykonanie sieci WI-FI w pracowniach i salach. 1.08.2017 – 30.09.2017r.

Proponowany harmonogram terminowy robót bud. - mont.

Lp.
Przewidywany termin 

wykonania (liczony od daty 
podpisania umowy)

- 3 pracownie masażu wraz z korytarzem i zakresem o pow. do 20m2: sale nr 
1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;.1.9;1.10;1.11;1.12

- Wykonanie pionów wodno - kanalizacyjnych umiejscowionych w salach masażu leczniczego
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