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znak sprawy: 2/PN/U/2016
	ZMIANA SIWZ

	
	Województwo Małopolskie 

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

w imieniu którego działa

Dyrektor

Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie

ul. Królewska 86

30-079 Kraków



Kraków,  dnia 29.06. 2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie ul. Królewska 86, 30-079 Kraków w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie modernizacji pracowni masażu, komunikacji w języku obcym, kinezyterapii i sal do kształcenia zawodowego w SPIML w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO”, dokonuje:

zmiany terminu rozpoczęcia etapu II w związku z powyższym 
CZĘŚĆ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

otrzymuje brzmienie:
Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym Załącznik 7-zmiana. Zakończenie realizacji etapu I Zamawiający przewiduje na dzień 30 listopada 2016 r., natomiast rozpoczęcie etapu II na dzień 8 maja 2017 r., a zakończenie na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Zmianie ulega również proponowany harmonogram terminowy robót bud. – montaż. stanowiący Załącznik 7, który zastępuje się proponowanym harmonogramem terminowym robót budowlano - montażowych stanowiącym Załącznik 7 – zmiana HARMONOGRAMU 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

          Dyrektor

Renata Żukiewicz-Topa
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